



# ARCHI7ECHS

Archi7echs - archi7echs@gmail.com

Progetto di **Ingegneria del Software**  
A.A. 2024/2025

---

## Preventivo e Dich. Impegni

---

**Autore:** Team Archi7echs

**Ultima Modifica:** 29/10/2024 17:50

**Tipologia Documento:** Esterno

**Stato:** Approvato



## Tabella delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
1.0	29/10/2024	Prima stesura documento	Team	Leonardo Lucato	Leonardo Lucato

Si riporta di seguito la suddivisione degli impegni per ciascun membro del gruppo con relativo preventivo e stima di consegna per la realizzazione del progetto.

## Ruoli

Da regolamento del progetto didattico i ruoli, secondo i quali sono state ripartite le ore, sono i seguenti:

- **Responsabile:** colui che rappresenta il team al di fuori del gruppo di lavoro e si occupa del coordinamento e gestione delle risorse.
- **Amministratore:** con il compito di assicurare l'efficienza, gestione e controllo dell'ambiente IT di lavoro.
- **Analista:** colui che conosce il dominio del problema.
- **Progettista:** il quale ha competenze tecniche da poter determinare scelte realizzative.
- **Programmatore:** con il compito di svolgere le attività per la realizzazione e manutenzione del prodotto.
- **Verificatore:** colui che ha conoscenza del way of working ed ha capacità di giudizio e relazione.

## Impegni orari

Ogni membro del gruppo Archi7echs si impegna a dedicare nr. 91 ore produttive al fine di realizzare il progetto proposto.

Le ripartizione delle ore per ciascun ruolo è stata pianificata come segue:

Ruolo	Costo/h	Ore	Costo ruolo	Ore/Membro
Responsabile	30€	63h	1890€	9h
Amministratore	20€	56h	1120€	8h
Verificatore	15€	154h	2310€	22h
Progettista	25€	105h	2625€	15h
Programmatore	15€	189h	2835€	27h
Analista	25€	70h	1750€	10h

## Preventivo e stima di consegna

L'impegno orario totale è quindi di nr. **637 ore** mentre, l'importo del preventivo, ammonta ad **€12.530**.

Si stima di consegnare il progetto entro e non oltre martedì **25/03/2025**.